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Lyhenteet
YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
11 Johdanto
Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttajalla valmistuu vuosittain n. 50
erikokoista talonrakennuksen uudis- ja peruskorjaushanketta. Jokaisessa hankkeessa
tehdään HKR-Rakennuttajan laatujärjestelmän mukainen vastaanottoprosessi. Vastaan-
ottoprosessi on kauttaaltaan kuvattu urakoissa mukana olevaan urakkarajaliitteeseen
(kaupallinen asiakirja) sekä täydentävästi muihin urakka- asiakirjoihin.
Vastaanottoprosessin havaittuina keskeisinä ongelmina voidaan pitää lukuisia talotekni-
siä järjestelmiä sekä niiden keskinäistä yhteensopivuutta, taloteknisten järjestelmien toi-
mintakokeita, käytönopastusta ja koulutusta, takuu- ja käytönaikaisia tehtäviä/vastuita,
takuuaikaista koulutusta, takuuaikaista talotekniikan uudelleen pidettävää toimintakoetta
ja takuuajan huoltotoimia.
Em. ongelmat tulevat suuremmin esiin isoissa ja ajallisesti pitkissä hankkeissa kuten
sairaala tai muu iso uudis- ja perusparannusrakennushanke. On havaittu, että vaikka
kaikki toimet, jotka mainitaan ja vaaditaan HKR-Rakennuttajan vastaanottoprosessissa,
on hyväksytysti suoritettu, monimutkaisten järjestelmien/laitteiden toiminta saattaa häi-
riintyä jo vastaanottovaiheessa sekä varsinaisen rakennuksen käytön aikana. Se, miten
rakennuttaja sekä urakoitsijat reagoivat käyttäjältä/kiinteistönomistajalta tulevaan vikail-
moitukseen, aiheuttaa myös ääritapauksissa ongelman korjaukseen viivettä.
22 Opinnäytetyön tavoitteet, näkökulma, rajaus ja tutkimusmenetelmät
2.1 Tavoitteet
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella HKR-Rakennuttajan laatiman urakkaso-
pimuksen ja sen liitteenä olevan urakkarajaliitteen vastaanottoprosessin toimivuutta to-
dellisessa suuressa hankkeessa ja sitä, miten osapuolet toimivat sopimuksen vaatimus-
ten puitteissa. Opinnäytetyön tekijä esittää kehitysideoita, miten prosessia saadaan mm.
joustavammaksi, kevyemmäksi ja toimivammaksi sekä palvelemaan testimuodossa ta-
loteknisille järjestelmille ennen kuin käyttäjä asettuu rakennukseen, jolloin rakennuksen-
testaus on jo liian myöhäistä. Em. toimet todennäköisesti vähentävät urakoitsijoiden
sekä rakennuttajan riitelyä, käyttäjän valituksia, turhia takuuaikaisia käyntejä sekä käyt-
täjätyytymättömyyttä ja ennen kaikkea kustannuksia. Selkeä tavoite on saada testattu ja
toimiva rakennus järjestelmineen ennen käyttäjän sisään muuttoa.
Työmaakohteeksi valikoitui Malmin sairaalahanke, koska sairaaloissa on suuri määrä
erilaisia teknisiä ja taloteknisiäjärjestelmiä, joiden toimivuus on elintärkeätä sairaalaym-
päristössä. Tämän opinnäytetyön lopputulosta voidaan mahdollisesti soveltaa pienem-
piin uudis- ja peruskorjauskohteisiin.
Vastaanottoprosessista pyritään löytämään ongelmakohdat sekä kehityskohdat, lisäksi
urakkarajaliitteen vastaanottoprosessin ymmärrettävyyteen kiinnitetään huomiota.
Havaitut ongelmakohdat käsitellään kohdassa 8 ja niihin luodaan kehitysideat.
2.2 Näkökulma sekä ongelmien kuvaus
Tässä luvussa on tarkoitus tuoda ilmi, mistä näkökulmasta asioita pyritään tarkastella
sekä analysoida ilmenneitä ongelmia.
32.2.1 Näkökulma
Tarkastelunäkökulmaksi muodostuu tilaajan (Rakennuttaja) näkökulma, miten tilaaja nä-
kee urakoitsijoiden toimet suhteessa sopimukseen ja sen liitteisiin vastaanottovai-
heessa.
2.2.2 Ongelmien kuvaus
Ehkäpä suurin ongelma urakoitsijoille on toimintakoe-edellytysten saavuttaminen varsin-
kin jaetussa urakkamuodossa, jossa on nimetty erikseen pääurakoitsija, jonka tehtäviin
kuuluu asian koordinointi. Pääurakoitsijan rooli on tässä tapauksessa määrätty raken-
nusurakoitsijalle. Rakennuttajan laatimassa urakkasopimuksen urakkarajaliitteessä on
lueteltu mitä toimintakoevalmius edellyttää urakoitsijoilta, mutta kyseisten edellytysten
noudattaminen riippuu mahdollisesti urakoitsijapuolen asian ymmärryksestä, urakoitsi-
joiden vastaavista työnjohtajista (vastaava mestari, vastuulliset KVV- ja IV-työnjohtajat),
urakan yleisestä aikataulutilanteesta, urakkamuodosta, urakan maksuperusteesta, ura-
kan taloudellisesta tilanteesta yms. näkökulmista. Kokemuksesta voin sanoa, että talo-
tekniset urakoitsijat hallitsevat melko hyvin toimintatestaus- ja -koeasiat ja omien toimit-
tamiensa järjestelmien ja laitteidenkäyttöönoton.  Oman organisaationi yleisesti käytet-
täviä urakkamuotoja käsitellään suppeasti kohdassa 3.
Rakennuttajan puolelta ongelmaksi muodostuvat turhat rakennuttajan omat toimintako-
keet, mikäli urakoitsijat ovat omat keskinäiset toimintatestaukset tehneet huonosti tai jät-
täneet tietoisesti tekemättä osan niistä. Rakennuttajan toimintakokeita varten yleensä
rakennuttajalta saapuu kohteeseen 1- 3 henkilöä, tämä kaikki on pois muiden rakennut-
tajan kohteiden hoidosta varsinkin, jos käynti on turha sopimusosapuolien tekemättö-
mien ja puutteellisten toimintatestausten takia. Epäonnistuneen toimintakokeen takia
joudutaan tekemään rakennuttajataholta uusintakäyntejä pikaisesti, että toimintakokeet
menevät eteenpäin ja kohde valmistuisi testattuna sekä ajallaan. Urakoitsijoiden teke-
mättömät sekä huolimattomasti tehdyt toimintatestaukset viivyttävät pahimmassa ta-
pauksessa kohteen aikataulussa valmistumisen.
Lisäksi urakoitsijat herkästi merkitsevät omiin itselle-luovutus- ja toimintatestausdoku-
mentteihin, että kaikki on kunnossa aikataulu- yms. taloudellisten pelotteiden/seikkojen
vuoksi. Tämä urakoitsijoiden virheellisesti tehty dokumentointi paljastuu kyllä rakennut-
4tajan omassa toimintakokeessa, mutta niin pitkälle asioiden ei pitäisi mennä. Edellä mai-
nittu myös kielii urakoitsijoiden välinpitämättömyydestä toisiaan sekä rakennuttajaa koh-
taan ja haaskaavat kaikkien resursseja sekä kannustavat osapuolia tekemään virheitä
varsinkin, jos ei jää kiinni, niin se on tapauskohtaisesti taloudellisesti jopa kannattavaa.
2.3 Rajaus
Vastaanottoprosessi jaetaan tässä tapauksessa kahtia eli juridiseen vastaanottoon sekä
tekniseen vastaanottoon. Juridinen vastaanotto käsittelee lähinnä urakkasopimuksen liit-
teenä olevan rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 mukaista vastaanottome-
nettelyä, kun taas tekninen vastaanotto käsittelee urakkasopimuksen liitteenä olevien
kaupallisten asiakirjojen sekä teknistenasiakirjojen mukaista vastaanottoa. Pääpainona
tässä työssä pidetään teknistä vastaanottoa ja sen kehittämistä. Tässä työssä ei käsitellä
lainkaan taloudellisia asioita eikä oteta huomioon suunnitelmaongelmia eikä muita mah-
dollisia rakennushankkeiden ongelmia. Toki joitakin ongelmia tuodaan esiin mahdollisten
ongelmien/syiden ilmi tuomiseen.
2.4 Tutkimusmenetelmät
Työssä pyritään toteuttamaan induktiivistä tutkimusotetta. Tutkimusote oikeastaan mää-
räytyi siitä, että tämän työn kirjoittaja on ollut kohteen toteutuksessa mukana alusta lop-
puun. Pääosa työn teksteistä on peräisin käytännöstä (kohteen dokumentaatio), havain-
noista (työn kirjoittajan omat havainnot) ja edellä mainittujen tulkinnoista, joista muodos-
tuu kokonaiskäsitys.
Tietoa työn kirjoittamiseen hankitaan havainnoilla, kirjallisista lähteistä sekä tutkittavan
kohteen urakkasopimuksen perusteella vaadituista laadittavista osapuolien dokumen-
taatiosta eli voidaan myös puhua osin empiirisestä tutkimuksesta.
3 HKR-Rakennuttajan yleisesti käyttämät urakkamuodot
HKR-Rakennuttajan yleisimmät käytössä olevat urakkamuodot ovat jaettu- tai kokonais-
urakka. Jaettua ja kokonaisurakkaa voidaan kutsua myös pääurakkamuodoksi. Eniten
on käytetty jaettua urakkamuotoa hankkeissa.
5Seuraavissa alaluvuissa on käyty läpi kokonais- ja jaetun urakan keskeinen sisältö ja
molemmista urakkamuodoista on laadittu myös havainnollistavat kaaviot. Kohdassa 3.1
käydään läpi kokonaisurakka ja kohdassa 3.2 käydään läpi jaettu urakka. Lisäksi koh-
dassa 3.3 käydään läpi pääurakkamuotojen riskit ja tyyppiongelmat. Riskit ja ongelmat
heijastuvat aina urakoitsijoiden lopulliseen suoritukseen, koska mitä lähempänä loppua
ollaan, sitä tietoisempia urakoitsijat ovat urakan taloudellisesta tilanteesta ja tämä vai-
kuttaa töiden loppuun saattamiseen paljon.
3.1 Kokonaisurakka
Kokonaisurakassa tilaaja laatii sopimuksen koko työn suorittamisesta yhden valitun ura-
koitsijan kanssa. Tämä sopimuskumppani voi teettää omien resurssiensa ja osaami-
sensa puitteissa haluamansa työosuudet aliurakoina erikoisliikkeillä, joiden työsuorituk-
sesta se kuitenkin vastaa täysin itse rakennuttajalle.
Kuva 1. Kokonaisurakan kaavio
[1, s. 17]
63.2 Jaettu urakkamuoto
Jaetussa urakassa tilaaja laatii pääurakkasopimuksen ja myös tärkeimmistä erikoistöistä
sivu-urakkasopimukset sekä alistamissopimuksen, jolla sivu-urakat alistetaan pääura-
koitsijalle. Sivu-urakat ovat yleensä putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakat.
Pääurakoitsija on yleensä samalla rakennustöidenurakoitsija ja kaikkien em. töiden yh-
teen sovittaja alistamissopimuksen perusteella. Pää- ja sivu-urakoitsijoilla voi olla käy-
tössään omia aliurakoitsijoita kokonaisurakan tapaan. Kukin rakennuttajan kanssa sopi-
mussuhteessa oleva urakoitsija vastaa omasta työsuorituksestaan tilaajalle myös käyt-
tämiensä aliurakoitsijoiden osalta.
Kuva 2. Jaetun urakan kaavio
Käytännössä jaetussa ja kokonaisurakassa toiminta on lähes samankaltaista. Jaetun
urakan sivu-urakoitsijat korvautuvat kokonaisurakassa pääurakoitsijan omilla aliurakoit-
sijoilla. Oikeastaan alistetun sivu-urakan ja aliurakan vastuut eroavat toisistaan. Koko-
naisurakassa tilaaja välttyy useamman sopimussuhteen aiheuttamalta vaivalta ja ongel-
milta vastuukysymyksissä sekä toteutusvaiheessa- että takuuaikana. Tilaaja ei kuiten-
kaan voi tehdä erillishankintoja haluamallaan tavalla sivu-urakoina ja em. mahdollisesti
saatavat kustannus- ja aikasäästöt jäävät toteutumatta. Sivu-urakoiden etuja pyritään
7saavuttamaan myös tilaajan omilla erillisurakoilla tai -hankinnoilla, joiden käyttö pääurak-
kamuodoissa on hyvin yleistä.
[2, s. 17.]
3.3 Pääurakkamuotojen riskit ja ongelmat
Eri urakkamuodoilla ei sinänsä ole olemassa mitään tietynlaista riskiprofiilia, voidaan en-
neminkin puhua riskien torjuntaprofiilista. Urakkamuodoilla pyritään ratkaisemaan lopul-
lisia hankkeen mahdollisia riskejä ja seurauksia. Riskiprofiili muodostuu yleensä hank-
keen tavoitteista ja ominaisuuksista sekä hankkeelle asetetusta urakkamuodosta. [3, s.
41.]
Pääurakkamuodoissa tarjoavan urakoitsijan on vaikea antaa juuri sitä oikealla summalla
olevaa urakkatarjousta ilman mahdollisimman täydellisiä suunnitelmia [4, s. 50].
Pääurakkamuodolla toteutettavan hankkeen kustannuksista valtaosa määräytyy raken-
nuttajan onnistumisessa suunnittelu- ja kustannusohjauksessa (kuva 3). Mikäli em. epä-
onnistuvat, ei virhettä voida paikata pää- ja sivu-urakoiden kilpailuttamisella, sillä toteu-
tusratkaisut ovat pääosin lyöty lukkoon jo suunnitelmissa. Urakoitsijat eivät voi enää kil-
pailla kuin hankintojen ja työsuoritusten kustannuksissa. [5, s. 57.]
Kuva 3. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeessa [6, s.9]
8Pääurakkamuodoissa toteuttaja(t) valitaan projektiin, kun suunnitelmat ovat jo tehtynä.
Näin ollen urakoitsijoiden asiantuntemusta ja kokemusta ei oteta huomioon suunnitte-
lussa lainkaan. Suunnitelmat ovat usein epätäsmällisiä eli riitatilanteita aiheuttavia. Al-
kuperäisten sopimussuunnitelmien ja toteutettaviensuunnitelmien välille saattaa syntyä
laadullinen ja kustannuksellinen ero. [7, s. 62.]
4 Kaupalliset ja tekniset asiakirjat (sopimusasiakirjat)
Tässä luvussa on tarkoitus käsitellä kaupallisten ja teknistenasia kirjojen sisältöä sekä
niiden sopimuksen mukaista asemaa ja pätevyysjärjestystä.
4.1 Sopimusasiakirjat (= urakkasopimus)
Rakennusurakkasopimus käsittää useita toisiinsa liittyviä ja täydentäviä asiakirjoja.
Urakkasopimus sekä siihen liitetyt yleiset sopimusehdot YSE98, urakkaohjelma, Urak-
karajaliite, tarjouspyyntö, työselitykset, sopimuspiirustukset, tarjous, laatumääritykset,
neuvottelumuistiot yms. mahdolliset asiakirjat muodostavat sopimuskokonaisuuden,
jolla määritellään osapuolien suoritusvelvoitteet. Sopimusasiakirjojen sääntönä on, että
täydentävät toinen toisiaan eli yhdessä asiakirjassa mainittu määräys on pätevä vaikka
puuttuisikin muista sopimusasiakirjoista. Edellä mainittu määräys lukee sopimuksen liit-
teenä olevasta sopimusehdoista YSE98. [8, s. 177.]
Urakkasopimuksessa mukana olevat sopimusehdot Rakennusurakan yleiset sopimus-
ehdot YSE 1998 luokittelevat sopimusasiakirjat kahteen luokkaan, kaupallisiin ja tekni-
siin asiakirjoihin. Edellä mainitut sopimusehdot määrittelevät myös kaupallisten ja tek-
nisten asiakirjojen pätevyysjärjestykset toisiinsa nähden. [9, s.5.]
4.1.1 Kaupalliset asiakirjat
Kaupallisiin asiakirjoihin lukeutuvat seuraavat asiakirjat sopimusehtojen YSE 98 mukai-
sesti:
x Urakkasopimus
x Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98
9x Tarjouspyyntö
x Asiakirjaluettelo
x Lisäselvitykset
x Urakkaohjelma liitteineen
x Urakkarajaliite
x Tarjous
x Yksikköhintaluettelo
x Maksuerätaulukko.
Edellä mainitut asiakirjat ovat lueteltu pätevyysjärjestyksessä eli ylemmän asiakirjan
määräys on pätevämpi kuin alemman.
Tekniset asiakirjat, jotka käydään läpi kohdassa 4.1.2, ovat kauttaaltaan kaupallisten
asiakirjojen alapuolella pätevyysjärjestyksessä [10, s. 5].
4.1.2 Tekniset asiakirjat
Rakennettava kohde pyritään kuvaamaan kattavasti teknisillä asiakirjoilla eli suunnitel-
milla. Teknisiin asiakirjoihin kuuluvat mm. rakennusselostukset ja piirustukset.
Rakennusselostusten tehtävänä on kuvata miten, millä laadulla sekä määritellä ominai-
suudet tehtävälle rakennustyölle ts. kuvailla haluttu lopputilanne ominaisuuksineen.
Piirustuksien tehtävänä on esittää kohteen laajuus, sijainti ja toimia määrien sekä mitto-
jen lähteenä.
Kohteen lopullisen laadun yksityiskohtainen kuvaaminen teknisten asiakirjojen avulla on
valtavan työlästä. Avuksi on kehitetty yleisesti saatavilla olevia julkaisuja, standardeja
sekä normeja, jotka kuvaavat yleistä käytäntöä ja hyvää rakennustapaa.
[11, s. 56.]
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4.1.3 Malmin sairaalan hankkeesta laaditut urakkasopimukset
Hanke päätettiin aikanaan toteuttaa jaetulla urakkamuodolla ja maksuperusteena käy-
tettiin kokonaishintaa.
Hankkeesta laadittiin useita urakkasopimuksia. Rakennusteknisistä töistä solmittiin pää-
urakkasopimus, jolle alistettiin alistamissopimuksella talotekniset sivu-urakoitsijat. Sivu-
urakoiksi muodostui putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio-, jäteimujärjestelmä- ja ve-
sisammutusjärjestelmäurakat. Jokaiseen talotekniseen sivu-urakkasopimukseen lisättiin
sopimus alistamisesta pääurakoitsijalle.
4.2 Vastaanotto sopimusehtojen mukaisesti (juridinen vastaanotto)
HKR-Rakennuttaja lisää sopimuksiinsa rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98.
YSE 98 käsittelee vastaanottoa seuraavissa pykälissään; 68, 69, 70, 71, 72, 73 ja 74.
Kohdassa 4.2.1 on tarkoitus tuoda ilmi, mitä asioita juridisia asioita vastaanottotarkas-
tuksessa tulee ottaa huomioon sekä kirjata pöytäkirjaan. Oletuksena on, että kaikki vas-
taanottoa edeltävät toimet ovat tehtyinä. Vastaanoton edeltäviä toimia käsitellään koh-
dassa 6.
4.2.1 Yleisten sopimusehtojen YSE98 mukaisesti kulkeva vastaanotto
Sopimusosapuolilla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta pidettäväksi, kun sopimuk-
sen tarkoittama työkohde on niin valmis, että mahdolliset kesken tai suorittamatta olevat
työt pystytään suorittamaan valmiiksi ennen varsinaisen vastaanottotarkastuksen pitä-
mistä.
Vastaanottotarkastuspyyntö on tehtävä aina kirjallisesti ja tarkastus on aloitettava vii-
meistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta, joko erikseen sopi-
malla tai rakennuttajan määräämänä päivänä.
Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava rakennustyön valmius
ja sopimuksen vaatimuksien täyttyminen.
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Vastaanottotarkastuksessa todetaan aikaansaadun työntulos sopimusasiakirjojen mu-
kaisesti huomioiden, että vähäiset ja pienehköt viimeistelytyöt eivät estä vastaanottoa
mikäli niistä ei aiheudu estettä tai haittaa kohteen käyttöönotolle.
Vastaanottotarkastuspöytäkirjaan on tehtävä merkinnät siitä, onko urakkaan kuuluvia
velvollisuuksia jätetty suorittamatta tai missä määrin niitä ei ole suoritettu sopimuksen
mukaisesti. Lisäksi pöytäkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat asiat:
x hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työntulos vastaanotettavaksi
x jos työntulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, vastaanottamatta jättämisen
syyt on kirjattava
x urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka puitteissa ne
on korjattava tai poistettava, sekä pidätetty rahamäärä, joka pidätetään
maksamatta olevasta urakkahinnan osasta, siksi aikaa kunnes virheet on
korjattu tai poistettu
x virheet, joista voidaan sopia mahdollisesti arvonvähennys urakkahinnasta
x virheet, joiden ei katsota aiheuttavan vaateita urakoitsijalle, sekä syyt tähän
x muistutukset, joiden ei katsota vaativan toimenpiteitä, vaan jotka on lopul-
lisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa
x virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuksessa voida kohdentaa,
sekä mihin mennessä ja millä tavalla ne selvitetään
x tarkastuksessa muodostuneet mielipide-eroavuudet
x ajankohta, jolloin urakoitsijoiden sopimuksen edellyttämät vakuutukset voi-
daan lakkauttaa
x ajankohta, josta lähtien rakennuttaja vastaa vastaanotetun rakennuskoh-
teen hoito- ja käyttökustannuksista
x takuuajat, alkamis- ja päättymisajankohdat
x määräykset jälkitarkastuksen pitämisestä sekä siinä tarkastettavista vir-
heistä
x urakoitsijan suorituksen mahdolliset myöhästymisen syyt
x selvitys viranomaisten tai säädösten vaatimista tarkastuksista ja niiden
pöytäkirjoista sekä näiden pöytäkirjojen luovuttamisesta rakennuttajalle
x rakennusluvan sekä viranomaisten piirustusten ja sopimuksen edellyttä-
mien muiden luovutusasiakirjojen toimittaminen rakennuttajalle
12
x sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset vasti-
neet.
Ennen kuin pöytäkirjaan tehdään merkintä virheestä, on urakoitsijalle varattava tilaisuus
antaa siitä lausuntonsa, jonka sisältö on kirjattava vastaanottotarkastuspöytäkirjaan.
Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteil-
taan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa uhalla, että oikeus näiden vaati-
musten esittämiseen on muutoin menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perusteil-
taan esitetyt vaatimukset voidaan kuitenkin määriltään ottaa käsiteltäväksi vielä loppu-
selvitystilaisuudessa siten kuin YSE 98 73 §:ssä on mainittu.
[12, s. 14- 15.]
5 Hankkeen perustiedot
Hankkeen perustiedot kohdassa pyritään tuomaan ilmi, mitä kaikkea Malmin sairaala-
hanke käsittää ja mitä tekniikkaa yms. tarvitaan sairaalan toimintaan. Samalla lukija pys-
tyy hahmottelemaan hankkeen laajuutta sekä vastaanottoprosessin monimutkaisuutta ja
testattavan tekniikan määrää.
5.1 Hankkeen perustiedot
Malmin sairaalan karkeasijainti Helsingissä on kuvattuna ”punaisella neulalla”. Itse sai-
raala alueen tarkempi sijainti on kuvattuna kuvassa 5.
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Kuva 4. Malmin sairaalan sijainti Helsingissä.
Työnimeksi hankkeelle annettiin laajuutta kuvaava nimi, Malmin sairaalan peruskorjaus
ja laajennus, rakennukset 1, 2 ja 3 sekä piha- ja pysäköintialueet vaiheet 2 ja 3.
Osoite: Talvelantie 6, 00700 Helsinki.
Sijainti: Helsingin kaupunki, kaupunginosa 38 Malmi
Helsingin kiinteistökartta, H7 5126:7 1:500 karttana (Eniron puhelinluettelossa: sivu 64,
DN / 84 ).
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Kuva 5. Malmin sairaala-alueen kartta
RATU-tunnukset:
x 55680 (RAK 2, uudisrakennus)
x 56401 (RAK 1, peruskorjaus)
x 56403 (RAK 3, peruskorjaus)
x Päärakennusluvan tunnus 38-2148-09-A
x RAK 2: kohteen laajuus 17862 br-m², 16590 ka-m², 74500 m³,
x RAK 1: kohteen laajuus 2280 br-m², 1744 ka-m², 7680 m³
x RAK 3: kohteen laajuus 837 br-m², 632 ka-m², 3325 m³.
Hanke koostuu kolmesta rakennuksesta: rakennus 2 (uudisosa) ja rakennusten 1 ja 3
peruskorjaus ja muutostyöt. Rakennukset 1 ja 3 on suojeltu asemakaavassa merkinnällä
sr-2. Hankkeen kokonaiskerrosala on 18 966 ka-m², kokonaisbruttoala 20 979 br-m² ja
kokonaistilavuus 85 505 m³.
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Uudisrakennuksen paloluokka on P1 ns. palonkestävä rakennus.
Kohteen sisäilmastoluokkana on S1 ja puhtausluokka P1, erikseen määritetyissä tiloissa
puhtausluokka P2.
Lisäksi hankkeeseen kuului muita pienempiä, rakennusprosessiin liittyviä töitä, esim.
koko sairaalatontin (tontin pinta-ala 38 923 m²) ulkoalueiden viimeistelytyöt sekä raken-
nuksen 6 julkisivujen viimeistelytyöt sekä muutostöitä rakennuksissa 8 ja 9.
[13, s. 4- 5.]
5.2 Rakennuksien 1- 3 talotekniikka
Tässä luvussa ja sen alaluvuissa pyritään käymään otsikkotasolla läpi kohteen talotek-
niikka.
5.2.1 Rakennuksien 1- 3 lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmät
Uudis- ja peruskorjattavat rakennukset varustetaan lukuisilla eri LVI-järjestelmillä. Jär-
jestelmät ovat kuvattu yleiskielellisesti ja ymmärrettävästi seuraavasti:
x Lämmitysjärjestelmät (patterilämmitys, lattialämmitys, IV-lämmitys ja lu-
mensulatus)
x Ilmastointijärjestelmät (koneelliset tulo- ja poistojärjestelmät)
x Vesijohtojärjestelmät (kylmä- ja lämmin käyttövesi ja kiertojohto)
x Jätevesijärjestelmä
x Sadevesijärjestelmä
x Jäähdytysjärjestelmä
x Kylmälaitejärjestelmät (keittiökylmiöt, jätekylmiöt ja vainajien säilytys-
kylmiö, laboratorion säilytyskylmiö)
x Rakennusautomaatiojärjestelmät
x Hengityspaineilmajärjestelmä
x Sairaalahappijärjestelmä
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x Instrumenttipainejärjestelmä
x Korkeapainesumutukseen perustuva sammutusjärjestelmä (rakennus 2
osaan tiloista)
x Kaasusammutusjärjestelmä (sähkötilat, arkisto ja apteekki)
x Palonrajoitus- ja savunpoistojärjestelmät (palonrajoitus- ja savunrajoitus-
pellit)
x Savunpoistojärjestelmä
x Poistumisteiden ylipaineistusjärjestelmät
x Jäteimujärjestelmä.
[14, s. 70- 71.]
5.2.2 Sähkötekniikka
Sähköteknistenjärjestelmien kannalta kohde koostuu uudisrakennuksesta rakennus 2 ja
kahdesta peruskorjattavasta rakennuksesta. Rakennuksien 1 ja 3 erikseen määriteltyjä
laitteita/asennuksia lukuun ottamatta kaikki asennukset ovat uusia.
Yhteispäivystyssairaalan sähkötekniikka muodostuu seuraavista laitteista/ järjestel-
mistä:
x suurjännitekojeisto ja kaksi muuntajaa
x 2 kpl pääkeskuksia
x varavoiman nousukeskus
x katkottoman sähkönsaannin turvaavat UPS-laitteet
x nousu- ja ryhmäkeskuksia tilajärjestelyjen edellyttämässä laajuudessa
x potilashuonekohtaiset ryhmäkeskukset
x kiinteä puhelinverkko
x langaton puhelinverkko
x Virve-viranomaisverkko
x videoporttipuhelinjärjestelmä
x yhteisantennijärjestelmä
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x info-TV-järjestelmä
x äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä
x induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
x aikakellojärjestelmä
x varattuvalojärjestelmät
x inva-WC-järjestelmät
x sisäänpyyntöjärjestelmät
x varoitusvalojärjestelmät (röntgenlaitteet)
x merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
x yleiskaapelointijärjestelmä ATK-käyttöön
x potilasturvajärjestelmä (=hoitajakutsujärjestelmä)
x päällekarkausjärjestelmä
x osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä
x rikosilmoitusjärjestelmä
x videovalvontajärjestelmä
x kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä
x potilas- ja tarvikevalvontajärjestelmä
x ukkossuojajärjestelmä.
Yhteispäivystyssairaalaa palveleva varavoimageneraattori ja tietoverkon liittymäpisteet
sijaitsevat tekniikkakeskuksessa.
Lääkintätilojen sähköasennukset toteutetaan standardin 6000-7-710 viimeisimmän ver-
sion ohjeiden mukaisesti.
[15, s. 71- 72.]
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6 HKR-Rakennuttajan urakkarajaliitteen mukainen vastaanottoprosessi
(tekninen vastaanotto), vastaanotto ja tarkastukset
Kohdassa 6 on tarkoitus luetella, mitä vaiheita HKR-Rakennuttajan sopimuskumppanien
on tehtävä ennen varsinaista vastaanottotilaisuutta ja itse vastaanotossa. Kohdassa 4
kerrotaan tarkemmin mistä asiakirjoista sopimus koostuu ja miten niiden mukaisesti vas-
taanotossa tulee toimia. Kuvassa 6. on karkea jaottelu, kuinka vastaanottoprosessin ole-
tetaan menevän. Kyseinen kuva on myös urakkarajaliitteen liitteenä.
Kuva 6. Vastaanottomenettelyn kaavio
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6.1 Yleistä
Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta, toi-
mintakokeiden pitäminen on merkkinä kohteen valmistumisesta. Urakoitsijat osoittavat
toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat moitteettomasti suunnitellulla ta-
valla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa.
Urakoitsijoiden on ennen vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksia itse omatoimisesti var-
mistettava, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen vaatimukset.
Urakoitsijat tarkastavat itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat työt (itselleluovutus) ja
korjaavat havaitut mahdolliset viat, haitat ja puutteet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovu-
tusta.
Tilaaja (rakennuttaja) ei laadi vastaanotettavista urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin kuu-
luvien töiden mahdollisista vioista, haitoista ja puutteista erillistä yksilöityä luetteloa.
Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa on kaikkien urakoitsijoiden edustajat oltava
paikalla, paikalla olevat edustajat oletetaan tuntevan kohteen laitteet. Pääurakoitsijalle
on varattava mahdollisuus osallistua osatarkastustilaisuuksiin. Pääurakoitsija laatii yh-
teistyössä sivu-urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman aikatauluineen ra-
kennuttajan hyväksyttäväksi.
Yhteiskoekäytöistä on ilmoitettava rakennuttajalle kirjallisesti 2 viikkoa ennen koekäytön
alkamisajankohtaa.
Kaikista tarkastuksista, mittauksista ja kokeista on tehtävä pöytäkirjat, jotka laatii ko. ura-
koitsija, ja ne on toimitettava rakennuttajalle.
Kaikkien urakoitsijoiden urakkasuoritukseen sisältyvät tarvittavien tarkastusten kustan-
nukset. Kukin urakoitsija ja toimittaja tekevät tarkastuksen edellyttämät mittaukset hank-
kimillaan mittalaitteilla. Automatiikan toiminta tarkistetaan kesä- ja talviolosuhteissa. Mit-
taukset tehdään tilaajan erikseen vaatiessa monipistepiirtureilla, muutoin käytetään toi-
mitettavan valvontajärjestelmän omia seurantaohjelmistoja. Tulokset tulostetaan graafi-
sessa muodossa, ja ne tarkistetaan, taltioidaan sekä luovutetaan tilaajalle muun luovu-
tusaineiston yhteydessä.
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[16, s 39.]
6.2 Vastaanoton aikataulu
Pääurakoitsija on velvoitettu huolehtimaan, että vastaanottotarkastusaikataulussa on va-
rattu riittävät tarkastus- ja koestusajat kaikille toimituksille myös viranomaistarkastuksille
sekä itselle luovutukselle.
Pää- ja sivu-urakoitsijoiden tulee laatia yhteisesti pääurakoitsijan johdolla rakennuksen
käyttöönottoon liittyvä osa-aikataulu, jossa on esitetty toimintakokeiden sekä vastaanot-
toon liittyvien toimintojen kestot.
Aikataulun on oltava valmiina, pää- ja sivu-urakoitsijoiden hyväksymänä viimeistään kuu-
kautta ennen vastaanottoprosessin alkamista.
Osa-aikataulussa on toiminnat sekä tehtävät esitettävä yhden päivän tarkkuudella. Osa-
aikataulu on esitettävä rakennuttajalle, kirjautettava sen olemassa olo ja yhteisesti hy-
väksyntä työmaakokouspöytäkirjaan.
Edellä mainitusta aikataulusta on talotekniikkatöiden osalta ilmettävä vähintään seuraa-
vat asiat urakkakohtaisesti:
x Toimintakoevalmiustarkastus
x Laitteiden toimintakokeet
x Laitoksen säätö, mittaukset ja viritystyö
x Rakennusautomaation viritykset ja säädöt tehty
x Koekäytöt kuten kuormituskokeet, tekniikkakeskuksessa sijaitsevan ole-
massa olevan varavoimakojeen testaus sähkösuunnitelmien vaatimusten
mukaisesti
x Yhteiskoekäyttö
x Rakennuttajan suorittamat tarkastukset ja tarkastusmittaukset
x Viranomaistarkastukset
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x Itselleluovutuspöytäkirjat, luovutusasiakirjat ja varaosat luovutettu raken-
nuttajalle
x Korjaukset ja siivoukset.
[17, s. 39- 40.]
6.3 Vastaanoton päätehtävien vähimmäisajat
Erikseen määritellyt paine- ja tiiveyskokeet on pidettävä viimeistään 12 viikkoa ennen
vastaanottotarkastusta tai vaihtoehtoisesti 2 viikkoa ennen toimintakokeita.
Toimintakokeet on pidettävä viimeistään 10 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.
Kuormituskokeet on pidettävä 5 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.
Yhteiskoekäyttö on pidettävä 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.
Itselle luovutuspöytäkirjat on toimitettava rakennuttajalle 3 viikkoa ennen vastaanottotar-
kastusta.
[18, s. 40.]
6.4 Tekniset tarkastukset
Tässä kohdassa käydään läpi urakkarajaliitteessä mainitut tekniset tarkastukset, niiden
sisällöt. Kunkin teknisentarkastuksen toteutumat käydään läpi kohdassa 7.
6.4.1 Kaasusammutettavat- tilat
Kaasusammutettavien tilojen tiiveyskokeet dokumentointeineen tekee kaasusammutus-
toimittaja osana toimitustaan. Kyseisessä hankkeessa kaasusammutusosuus kuului put-
kiurakkaan.
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6.4.2 Paineistetut tilat
Pääurakoitsija toteuttaa kustannuksellaan kaikista painesuhteiden hallintaa ja erityistä
tiiveyttä edellyttävistä tiloista painekokeet sekä merkkiaineen avulla tiiveysmittaukset.
Ilmatiiveyttä vaativien tilojen vaatimustaso
Erityistä ilmatiiveyttä vaativien tilojen n(50) luvun tulee olla pienempi kuin 0,5 1/h, tarkoit-
taen tilan ollessa 50 Pa ylipainen viereisiin tiloihin nähden, saa ilmavuoto olla maksimis-
saan 0,5 1/h.
6.4.3 Tiiveyskokeiden suoritus
Tiiveyskokeet voidaan suorittaa vasta kun rakenteet ja rakennusosat ovat ns. lopullisia.
Ilmanvaihdon poistoventtiilit tulpataan, tuloilmakanavistoa voidaan käyttää koepaineen
johtamiseksi tarkasteltavaan tilaan. Muita rakenneosia ei saa teipata tai muuten tiivistää
väliaikaisin ratkaisuin tiiveyskokeeseen.
Raportointi
Urakoitsija laatii pöytäkirjan, josta on käytävä ilmi tilanumero, mittauspäivä ja suorittaja
sekä mittauslaite, vuotoilmamäärä (l/s), mitattavan tilan laskettu tilavuus ja n(50) vuotoil-
manluku 1/h.
Urakkarajaliitteen mukaan, jos asetettuja arvoja ei saavuteta, korjaa ao. urakoitsija oman
suorituksensa ja tilasta teetetään ao. urakoitsijan kustannuksella uusi tiiveysmittaus. Li-
säksi, mikäli tiiveysmittauksessa todetaan vuotoja eri puhtausluokkien välillä (P1 ja P2),
on P1 alue puhdistettava puhtaustasoa vastaavaksi ja vuodot korjattava.
6.4.4 Savunpoistokuilutilojen tiiveysluokitus
Rakennusaineisten savunpoistokuilujen tulee täyttää SRMK D2:n tiiveysvaatimuksen B
koepaine 300 Pa.
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6.4.5 Ulkovaipan tiiveys
Pääurakoitsija teettää kustannuksellaan ulkovaipan tiiveysmittaukset kahdelta rakennut-
tajan satunnaisesti valitulta osastolta. Ulkovaipan tiiveyden vaatimustasoksi on määri-
telty ilmatiiveys n50 vähintään 1,0 1/h.
6.4.6 Kuvantamistilojen suojauksien mittaus
Kuvantamistilojen suojauksien mittaukset tekee STUK (Säteilyturvallisuuskeskus) pää-
urakoitsijan kustannuksella. Suojauksien mittaukset voidaan tehdä vasta kun tilat ovat
kuvantamiskäytössä. Mikäli suojauksissa mittausten yhteydessä havaitaan puutteita, on
pääurakoitsija velvollinen korjaamaan puutteet omalla kustannuksellaan.
6.4.7 Lämpökuvaukset
Rakennuttaja teettää rakennus- tai takuuaikana rakennuksen vaipan lämpökuvaukset.
Mikäli kuvauksessa havaitaan puutteita, korjaa ao. urakoitsija oman suorituksensa ja
puutteellisista kohdista teetetään uusintakuvaus aiheuttajan kustannuksella. [19, s. 40-
43.]
6.5 Toimintakokeet
Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan sekä urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta.
Urakoitsijat toimintakokeilla osoittavat, että rakennukseen tehdyt talotekniset järjestelmät
ja laitteet toimivat halutulla tavalla käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintakokeet suorite-
taan urakoitsijoiden keskinäisten läpi menneiden toimintatestausten jälkeen, toimintako-
keissa on mukana myös rakennuttajan edustajat.
Toimintakokeita voidaan suorittaa osissa tai sitten ihan kokonaisuutena, miten urakoitsi-
jat ne keskenään sopivat. HKR-Rakennuttajan urakkasopimuksen mukaan Malmin sai-
raalakohteen toimintakokeiden koordinointi kuuluu pääurakoitsijalle.
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Toimintakokeiden aloituksen edellytyksenä on, että urakoitsijat ovat tehneet valmiiksi
kaikki toimintakokeessa testattavat järjestelmät ja esittävät keskinäisten toimintatestaus-
pöytäkirjat rakennuttajalle. Toimintakokeita ei aloiteta tai ne keskeytetään, mikäli velvoit-
teiden suorittaminen todetaan puutteelliseksi.
Rakennuttaja tekee toimintakokeista pöytäkirjat, meni koe läpi tai ei.
[20, s. 1- 6.]
6.5.1 LVIA-toimintakokeiden edellytykset
Kojeiden ja laitteiden urakoitsijatarkastusten jälkeen urakoitsijat pääurakoitsijan johdolla
ilmoittavat kirjallisesti rakennuttajalle tekniikan olevan toimintakuntoisia ja urakoitsijoiden
keskenään testattuja. Em. jälkeen tulee rakennuttajan edustajat pitämään oman toimin-
takokeensa.
HKR-Rakennuttajan urakkasopimuksen liitteenä olevassa urakkarajalitteessä on kunkin
urakoitsijan kohdalla määritelty ne vähimmäistoimet/ työt, jotka tulee olla tehtynä ennen
toimintakokeiden aloitusta. Lisävelvoitteena on jokaisen urakoitsijan edustajan läsnäolo
rakennuttajan toimintakokeissa.
[21, s. 43- 45.]
6.5.2 LVIA-toimintakokeiden suoritus
Rakennuttajan edustajat tarkistavat urakoitsijoiden läsnä ollessa, että toimintakokeiden
edellytykset ovat olemassa. Edellytykset ovat lueteltuna HKR-Rakennuttajan urakkaso-
pimuksen liitteenä olevassa urakkarajaliitteessä. [22, s. 45.]
6.5.3 LVIA-toimintakokeiden hylkäysperusteet
Urakoitsijoiden omat ja keskinäiset toimintatestaukset ovat kesken tai tekemättä. Toimin-
takokeita ei tehdä, mikäli rakennusta ei todeta riittävän valmiiksi, jokin em. kohtien teh-
tävistä on kesken tai tekemättä. Toimintakoe voidaan keskeyttää, mikäli toiminnallisia
puutteita havaitaan.
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Mikäli uusintatoimintakokeita joudutaan pitämään edellä lueteltujen syiden perusteella,
ne tehdään uusintatoimintakokeen aiheuttaneen urakoitsijan kustannuksella.
Ensimmäinen uusintatarkastus pidetään aikaisintaan yhden viikon kuluttua.
Mikäli hyväksytty työaikataulu muuttuu ja toimintakokeita ei ole suoritettu sovittuna ai-
kana ennen rakennuksen sopimuksenmukaista vastaanottoa, siirtyy rakennuksen vas-
taanotto vastaavasti.
[23, s. 46.]
6.6 Säätö ja mittaukset
Ilmanvaihtolaitoksen säädössä ja mittauksessa suoritettavat toimenpiteet on esitetty LVI-
ja RAU-työselostuksissa.
Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalait-
teilla ja koekuormilla. Kaikista tarkastuksista ja kokeista on tehtävä pöytäkirjat, jotka laatii
ko. urakoitsija ja jotka tulee hyväksyttää rakennuttajalla.
Säätö ja mittaukset voidaan aloittaa, kun toimintakokeet on hyväksytysti tehty. Raken-
nuttaja suorittaa tarvittaessa myös tarkistusmittauksia, halutessaan myös omilla mitta-
laitteillaan. Kukin urakoitsija suorittaa laitteiden säädön ja mittaukset sekä mahdolliset
korjaukset.
Tilojen on oltava pölyttömiä ja pölyä synnyttäviä työvaiheita ei saa enää tehdä.
LVI-koneiden ja -laitteiden ilmavirtojen sekä vesi- ja liuosvirtojen yms. on oltava laiteva-
lintojen pohjalta tarkistetuissa arvoissa ennen niitä palvelevien rakennusautomaatiolait-
teiden viritystoimenpiteitä. Viritystuloksista laaditaan pöytäkirja.
Kaikki mittaukset dokumentoidaan siten, että ne voidaan toistaa ja mittaustiedot voidaan
tarkastaa. Mittauspöytäkirjamallit tulee hyväksyttää ennen mittaustoimenpiteisiin ryhty-
mistä. Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin on oltava voimassa (mittalaitteen
valmistajan suosituksen mukaisesti).
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Rakennusautomaatiotöiden tekijän tulee olla mukana kaikissa muuttuva ilmamääräsää-
teisten laitosten säädöissä ja mittauksissa sekä niihin liittyvissä tarkastuksissa.
Laitoksen toiminnan seuranta-ajo:
Rakennusautomaatiojärjestelmän osalta on urakkakohtaisessa työselostuksessa täs-
mennetty vastaanottoa toimintakokeen sekä mittausten ja säätötöiden jälkeen suoritet-
tavalla seuranta-ajolla [24, s. 46- 47].
6.7 Koekäyttö ja kuormituskokeet
Urakkarajaliitteen kohdassa 5.6 on määritelty erikseen kuormituskoestettavat ja koe-
käytettävä laitteet mitoitustilannetta vastaavilla kuormilla.
Erityisvaateina on, että kaikki koekäyttöä edellyttävät tarkastukset ovat urakoitsijat
omalta osaltaan tehneet, urakoitsijoilla ei ole keskeneräisiä työvaiheita, jotka estävät jär-
jestelmien normaalin käytön ja ohjelmistojen päivitykset sekä tallenteet ovat tehtyinä.
 [25, s. 47.]
6.8 Yhteiskoekäyttö
Yhteiskoekäytössä tutkitaan eri järjestelmien ja laitteiden yhteistoimintaa eri käyttöolo-
suhteissa. Vaatimuksena on, että pääurakoitsija pyytää rakennuttajalta yhteiskoekäyttöä
sen jälkeen, kun kaikki laitteiden asennustyöt ovat saatu valmiiksi ja urakoitsijoiden toi-
mintakokeiden perusteella tarvittaessa uudelleen säädettäväksi ja viritettäväksi havaitut
järjestelmät ovat tehty.
Urakkarajaliitteen kohdassa 5.7 on erikseen vaadittu kiinnitettävän erityishuomioita tie-
tynlaisiin järjestelmiin. Lisäksi kohteen LVI-suunnittelija on laatinut yhteiskoekäyttöohjel-
maan eri osapuolien velvoitteet ja muut yhteiskoekäytettävät järjestelmät sekä tekniikat.
Yhteiskoekäyttöä seurataan rakennusautomaatiojärjestelmän trendi-seurannalla.
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Osa koekäyttötoimista voidaan erikseen sopia tehtäväksi takuuaikana, jolloin tehdään
koekäytöt vaihtuvissa olosuhteissa (kesä/talvi).
Hyväksytyn yhteiskoekäytön edellytyksenä on, että kokonaisuutena järjestelmät toimivat
määrätyllä tavalla ilman häiriötä yhtäjaksoisesti viikon ajan.
[26, s. 47- 48.]
6.9 Viranomaisen tarkastukset
Jokainen rakennuttajan sopimuskumppani (urakoitsija) on velvoitettu urakkarajaliitteen
kohdan 5.8 mukaisesti olemaan oma- aloitteisesti yhteydessä viranomaisiin ja hyväksy-
tettävä käyttämänsä laitteet, materiaalit ja työtavat. Jos em. hyväksytyksistä viranomai-
nen vaatii suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen muutoksia ilmoitettava asiasta
rakennuttajalle.
Kustannusjako viranomaistarkastuksien maksuista on määritelty erikseen urakkarajaliit-
teessä.
[27, s. 48.]
6.10 Käytönopastus ja koulutus
Kaupallisissa ja teknisissä asiakirjoissa on erikseen määritelty käytönopastettavat lait-
teet ja järjestelmät sekä kenelle ne annettaan. Urakkarajaliitteessä on kohdassa 5.9 vielä
erikseen painotettu rakennusautomaatiojärjestelmän koulutusta, koska ko. järjestelmällä
ohjataan ja säädetään koko sairaalaa. Kohdassa 3 on kerrottu kohteen laajuus sekä jär-
jestelmäkuvaukset, jotta lukija voi päätellä käytönopastuksen määrää ja runsautta. [28,
s. 48- 49.]
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6.11 Huoltokirja
Rakennusluvan ehtona on laatia kohteesta kattava huoltokirja, sama ehto on myös lisätty
urakkarajaliitteeseen. Jokaisella kohteen urakoitsijalla ja suunnittelijalla on oma sekto-
rinsa huoltokirjaan täytettäväksi. Huoltokirjan olemassa olo on yksi vastaanoton tärkein
edellytys.
Urakkarajaliitteen kohdassa 5.10 on täsmennetty huoltokirjan laatimista ja viitattu urak-
karajaliitteen liitteeseen 1 ”hankkeen eri osapuolien tehtävät huoltokirjan laadinnassa”.
7 Malmin sairaalahankkeen teknisenvastaanoton toteutuminen
Luvussa 7 on tarkoitus koostaa yhteen, miten sopimuskumppanit sekä rakennuttaja toi-
mivat teknisessä vastaanottoprosessissa. Osa tämän luvun alakohtien tekstistä on kir-
joitettu urakoitsijoilta saaduista ja rakennuttaja henkilöiden muistioista, dokumenteista ja
havainnoista. Teknisen vastaanoton dokumentteja ja muistioita ei julkaista, joten niitä ei
lisätä liitteiksi tähän insinöörityöhön. Kenenkään osapuolen toimia ei haluta korostaa
erikseen tai moittia, vaan halutaan kehittää HKR-Rakennuttajan teknistä vastaanottopro-
sessia käytännönläheisimmäksi sekä toimivaksi.
7.1 Urakkasopimuksen mukaiset valmistumisajat
Urakkasopimuksessa oli annettu peruskorjattaville rakennuksille 1 ja 3 sekä uudisraken-
nukselle 2 valmistumisajaksi 16.12.2013. Erikseen piha-alueille oli annettu valmistumis-
ajankohdaksi 30.06.2014. Toisin sanoen urakassa on kaksi valmistumisaikaa eri osille.
Molemmista valmistumisista rakennuttaja piti erilliset vastaanottokokoukset, joissa käy-
tiin läpi juridinen- sekä tekninen vastaanotto. Tässä työssä käsitellään vain rakennusten
1-3 vastaanottoa. [29, s. 18.]
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7.2 Vastaanoton aikataulu rakennukset 1-3
Urakkarajaliitteen kohdassa 5.2 on määritelty erikseen vastaanottoaikataulun laadin-
nasta. Edelleen pääurakoitsijan velvoitteeseen kuului em. aikataulun koordinointi eli laa-
timinen yhdessä alistettujen sivu- urakoitsijoiden kanssa.
Luovutusvaiheen aikataulua ryhdyttiin laatimaan toukokuussa 2013. Aikataulun nimi on
virheellinen, mutta tarkoittaa vastaanottoaikataulua. Alustava vastaanottovaiheen aika-
taulun pääurakoitsija toimitti osapuolille päiväyksellä 15.5.2013. Em. aikataulusta tuli so-
pimusosapuolilta kommentteja heti, kaikkien urakoitsijoiden työvaiheita ei riittävästi huo-
mioitu aikataulua laadittaessa.
Oma analyysini alustavasta luovutusvaiheen aikataulusta oli, että se oli alun perin laa-
dittu ajallisesti väärin. Urakkarajalitteen mukaisesti toimet, jotka mainitaan erikseen, tu-
lee suorittaa ennen vastaanottoa, katso kohta 7.3. Edellä mainittuja toimia ei lainkaan
aikataulutettu. Mikäli ne olisi aikataulutettu, niin ne olisi pitänyt laittaa näkyviin selkeästi
aikatauluun, jotta urakoitsijat pystyisivät aikatauluttaa niihin liittyvät muut edeltävät oleel-
liset työvaiheet.
Tahtotilana rakennuttajalla oli ollut, että hanke olisi täysin valmis n. 2-3 kuukautta ennen
urakkasopimuksen mukaista valmistumista, jotta rakennusten järjestelmien yhtäaikainen
toimintavarmuus olisi varmistettu pidemmällä testausaikavälillä ja käyttäjä- ja teknisen-
henkilökunnan opastuksiin olisi voitu panostaa kunnolla. Yleensä ongelmat järjestel-
missä ilmenevät juuri pidemmän ajan käytöstä.
Luovutusvaiheen aikataulua päiviteltiin muutamia kertoja, mikäli aikataulu olisi oikein laa-
dittu, se olisi ehkä voinutkin pitää paikkaansa ilman päivityksiä. Periaatteessa aikataulu-
päivitykset olivat vain janojen siirtelyä suhteessa tarkasteluhetkeen, viiveet yms. ongel-
mat eivät ratkenneet janaa siirtämällä. Aikatauluvastuullisesta taholta ei tullut mitään toi-
menpide- ehdotuksia miten havaitut aikataulutusviiveet sekä ongelmat kiritään tai rat-
kaistaan. Muut urakoitsijat, jotka huomasivat aikatauluongelmat, raportoivat siitä aika-
taulutusvastuussa olevalle taholle tuloksetta.
30
7.2.1 Vastaanoton päätehtävien vähimmäisajat
Urakkarajaliitteen kohdassa 5.2.1 on käsitelty vastaanotonpäätehtävät erikseen ja tämän
insinöörityön kohdassa 6.3. Edellisessä kohdassa tätä asiaa sivutaan jo. Päätehtävät
puuttuivat aikatauluista tai niitä ei merkitty tarpeeksi määrääviksi. Päätehtävät olisi pitä-
nyt merkitä näkyviin kunnolla, sillä osa päätehtävistä poissulkee muiden työvaiheiden
etenemisen, mikäli eivät mene läpi, lisäksi kun toimintakokeita aloitellaan, ei enää pölyä-
viä työvaiheita saa tehdä eli rakennus on oltava jo suhteellisen valmis. Pölyttömyystar-
kastus oli kyllä määrätty urakkarajaliitteessä tehtäväksi ennen urakoitsijoiden toiminta-
testausten aloitusta. Edellä mainittua pölyttömyystarkastusta ei sinänsä huomioitu riittä-
vällä vakavuudella, sillä kohde on suhteellisen suuri, ei pölyttömyysmittauksia tehdä ihan
muutamassa tunnissa tai päivässä. Aikatauluvastuullinen taho aikataulutti pölymittauk-
set ihan liian tiukaksi ja väärään paikkaan, pölyäviä työvaiheita oli päällekkäin pölymit-
tausten kanssa.
7.3 Tekniset tarkastukset rakennukset 1-3
Tekniset tarkastukset mainitaan urakkarajaliitteessä kohdassa 5.3. Osa teknisistä tar-
kastuksista ovat suhteellisen rutiinitarkastuksia kokeneille urakoitsijoille, mutta aikatau-
lussa lähdettiin siitä, että kaikki on tehty oikein ja kunnolla, ei minkäänlaisia aikavarauk-
sia mahdollisille korjauksille tai ongelmille. Esim. kaasusammutusjärjestelmäntarkastus
meni läpi pienillä korjaustoimilla, savunpoistokuilujen tiiveysmittaus myös, ulkovaipan
tiiveysmittaus myös, mutta paineistetut tilat tuottivat paljon ongelmia juuri tiiveyden
osalta. Paineistettuja tiloja korjattiin ja testattiin useita kertoja, jotta ne saatiin riittävän
pitäviksi. Edellä mainittu muodosti suhteellisen suuren aikatauluhäiriön, jota ei pääura-
koitsija kokeneena ja isona toimijana osannut odottaa, uskottiin vain omaan täydelliseen
suoritukseen. Paineistettujen tilojen osalta pääurakoitsija ehkä vähän laiminlöi oman
työn tarkastuksen, jolloin tiiveysongelma pääsi syntymään.
Kuvantamistilojen osalta suojausten lopulliset mittaukset voidaan suorittaa vasta kun
kaikki kuvauslaitteet ovat kuvauskäytössä. Osa kuvantamislaitteista toimitettiin sairaa-
lalle vasta 2014 kesällä, tämä seikka on huomioitu osapuolille kaupallisissa asiakirjoissa.
Kuvantamislaitteet eivät kuuluneet kenenkään sopimusosapuolen urakkaan/toimituk-
seen, mutta apuvelvoitteita oli määritelty liittyen rakenneavauksiin yms. Edellä mainittui-
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hin kuvantamislaitteisiin liittyvät mittaustulokset saattavat jäädä tässä insinöörityössä ar-
voituksiksi. Mikäli mittauksissa havaitaan suojauksissa puutteita, on urakoitsijan korjat-
tava ne omalla kustannuksellaan, näin on määritelty kaupallisiin asiakirjoihin.
Rakennuttaja teetti lämpökuvauksia satunnaisesti eri paikoista rakennusta. Lämpöku-
vaukset urakkarajaliitteen mukaan voidaan tehdä myös takuuaikana. Ne paikat, jotka
ennen vastaanottoa lämpökuvattiin, jäivät takuuajan korjaustehtäviksi. Lämpökuvausra-
porttien mukaiset korjaustoimet kuuluvat ao. urakoitsijan korjata kustannuksellaan kau-
pallisten asiakirjojen määrityksen mukaan.
Muut tarkastukset ovat vähän hassusti urakkarajaliitteen kohdassa 5, joka käsittelee lä-
hinnä kohteen vastaanottoa. Muut tarkastukset käsittävät normaalia työmaalla tapahtu-
vaa valvonta- ja tarkastustoimintaa tilaajan puolelta.
7.4 Urakoitsijoiden omat toimintatestaukset
Toimintatestaus aloitettiin kesäkuussa 2013. Toimintakokeet olivat urakoitsijat keskinäi-
sissä palavereissa sopineet menevän lohkoajattelulla rakennus 2 (uudisrakennus)
osalta. Rakennuksessa 2 on 3 lohkoa A, B ja C, erikseen tietenkin kerrokset. Rakennus-
ten 1 ja 3 toimintakokeet pidettiin myöhemmin vuoden 2013 loppupuolella ja ne voitiin
koestaa kumpikin rakennus kokonaisuutena. Ihan lopuksi kaikkiin rakennuksiin tehtiin
yksi yhteistoimintaa testaava yhteiskoekäyttö, joka myös raportoitiin rakennuttajan toi-
mesta.
Ensimmäinen urakoitsijoiden välinen toimintakoe urakoitsijoiden laatiman tarkastuspöy-
täkirjan mukaan meni läpi virheettä. Kaikki talotekniset urakoitsijat sekä pääurakoitsijan
edustaja olivat läsnä ja kuittasivat omalla nimellään tarkastuspöytäkirjan paitsi pääura-
koitsijan edustaja. Kun rakennuttaja teki oman toimintakokeensa eli toisti urakoitsijoiden
toimintatestaukset, havaittiin paljon virheitä ja jopa tekemättömiä työvaiheita. Sama
homma myös seuraavissa urakoitsijoiden toimintatestauksissa, kaikki oli urakoitsijoiden
laatimien paperien mukaan kunnossa, mutta rakennuttajan omassa toimintakokeessa
jälleen samantyyliset virheet ja tekemättömät työvaiheet tulivat esiin.
Periaatteessa yhtäkään urakoitsijoiden välistä toimintatestausta ei raportoitu niin kuin
koe oli mennyt. Rakennuttaja löysi jokaisesta toimintakokeestaan suhteellisen paljon
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puutteita ja huomautuksia urakoitsijoiden toiminnasta. Urakoitsijoiden puutteiden kor-
jausten jälkeen pidettiin rakennuttajan uudet toimintakokeet, poikettiin sopimuksen mu-
kaisesti viikon lykkäysajasta ajan säästämiseksi ja toimintakokeet tehtiin uudelleen sitä
mukaan, kun urakoitsijat ilmoittivat puutteiden olevan kunnossa.
7.4.1 Rakennuttajan pitämien LVIA-toimintakokeiden edellytykset
LVIA-toimintakokeiden miniedellytykset kunkin urakoitsijan kohdalta ovat luoteltuna
urakkarajaliitteen kohdassa 5.4.1 ja tämän insinöörityön kohdassa 6.5.1. on mainittu
edellytykset sekä ilmoitusmenettelyt toimintakokeiden suorittamista varten.
Kirjallisia pyyntöjä rakennuttajan toimintakokeiden pitämiseksi ei urakoitsijat tehneet, toki
pyynnöt tulivat sähköpostitse henkilöiltä, jotka eivät olleet vastuusta työn hoidosta. Toki
näihin pyyntöihin reagoitiin asiallisesti ja toimintakokeet tehtiin. Tosin työmaa ei osin ollut
saavuttanut miniedellytyksiä toimintakokeiden pitämiseksi, rakennuttajan toimintako-
keita ei olisi tarvinnut pitää, mutta aikataulupaineen vuoksi ne pidettiin siitä huolimatta.
7.4.2 Rakennuttajan LVIA-toimintakokeiden suoritus
LVIA-toimintakokeiden suoritusta koskevat seikat ovat lueteltuna urakkarajaliitteen koh-
dassa 5.4.2.
Rakennuttajan toimintakokeissa havaittiin, että osa urakoitsijoista oli tehnyt oman suori-
tuksensa vaatimusten mukaisesti, mutta osalla oli siellä täällä puutteita suorituksissaan.
Lohko- ajattelu toimintakokeiden tiimoilta oikeastaan vähän pelasti urakoitsijat, sillä puut-
teita ilmaantuessa toimintakokeet hylätään, mutta nyt päästiin jatkamaan seuraavalle
lohkolle toimintakokeita. Puutteet jäivät urakoitsijoiden korjattavaksi kuitenkin. Lohkot,
joissa oli puutteita, testattiin uudelleen puutteiden korjausten jälkeen.
7.4.3 Rakennuttajan LVIA-toimintakokeiden hylkäysperusteet
LVIA-toimintakokeiden hylkäysperusteet ovat lueteltuina urakkarajaliitteen kohdassa
5.4.3 selkeästi. Periaatteessa urakoitsijat tekivät vaaditut toimet, jotta toimintakokeet
päästiin aloittamaan. Mutta rakennus ei ollut kaikkien urakoitsijoiden töiden osalta toi-
mintakoekunnossa. Toki rakennuttaja pariin otteeseen ei saapunut pitämään sovittua
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toimintakoettansa, kun urakoitsijoiden oma toimintatestausdokumentaatio puuttui ja loh-
kolla työt olivat liian kesken eri osapuolilla. Oli myös muutaman kerran tapaukset, että
rakennuttajan olisi pitänyt keskeyttää toimintakokeensa havaittujen puutteiden vuoksi,
mutta toimintakokeet pääsääntöisesti tehtiin aina loppuun asti, viat sekä puutteet sitten
jäivät urakoitsijoiden hoidettavaksi, toki rakennuttajan ei olisi näin tarvinnut menetellä.
7.5 Säätö ja mittaukset
Urakkarajaliitteen kohdassa 5.5 viitataan säätöjen sekä mittausten osalta LVI- ja RAU-
työselostuksiin, olisi ollut järkevää kirjata urakkarajaliitteeseen urakkarajoja käsittele-
vään kohtaan LVI- ja RAU-työselostuksien sivut näkyviin. Edellä mainittuja selostuksia
selaillessani, mittaukset sekä säädöt ovat kunkin laitekokonaisuuden sisälle kirjoitettuna
eli suhteellisen raskaan etsinnän tuloksena toimet saa selville.
Ne urakoitsijat joilla oli urakkasopimuksen mukaan velvoite säätö- ja mittaustöille tekivät
ne, säätö- ja mittausdokumentointi on kattavasti tallennettu kohteen projektipankin huol-
tokirjaan. Mikäli säädöissä ja mittauksissa on dokumentoinnin mukaan tehty kaikki ja
todettu kaikki toimiviksi, virheet ja puutteet tulevat ilmi automaatiourakoitsijan säätöjen
ja mittausten kautta tai itse rakennusten käytönaikaisessa toiminnassa. Korjaaminen on
vain suhteellisen tyhmää ja turhaa, jos säätö- ja mittaustöissä oikaisuja on tapahtunut.
7.6 Koekäyttö ja kuormituskokeet
Koekäyttö- ja kuormituskokeiden suoritus kuvataan urakkarajaliitteen kohdassa 5.6.
LVI-järjestelmien ja laitteiden kuormituskoetta on ohjeistettu sekä täsmennetty lisää LVI-
ja RAU-työselostuksissa, tätä ei mainita jostain syystä urakkarajaliitteessä. Lisäksi edellä
mainituissa selostuksissa mainitaan, että lopulliset säädöt laitteille tulee olla tehtyinä en-
nen kuormituskoetta, tämä maininta tulisi olla urakkarajaliitteessä yllä mainitussa koh-
dassa ehtona koekäyttö- ja kuormituskokeille.
HKR-Rakennuttajalla ei ole laatujärjestelmässään varsinaista yhteiskoekäyttöä- ja kuor-
mituskoetta käsittelevää muistio/ pöytäkirjapohjaa. Joten tämän kohdan dokumentointi
on jäänyt urakoitsijoiden kontolle. Kyselin projektiryhmän jäseniltä, miten tämän vaiheen
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toteutusta on seurattu toteutusta, vastauksena tuli, että urakoitsijat ovat tehneet koe-
käyttö- ja kuormituskokeet, mutta dokumentaatiota ei ole järkevässä kirjallisessa muo-
dossa siis kooste toimista puuttuu.
7.7 Yhteiskoekäyttö
Yhteiskoekäyttöä käsitellään urakkarajaliitteen kohdassa 5.7. Edellä mainitun kohdan
mukaan LVI-suunnittelija laatii yhteiskoekäyttöohjelman, mutta kyseistä laadintaa ei ole
sisällytetty kuitenkaan suunnittelutoimeksiantoon. Tältä osin urakkarajaliite merkintä on
turha ja harhaanjohtava.
Yhteiskoekäytöstä ei ole rakennuttajan laatujärjestelmässä mitään malliraporttipohjaa
omadokumentoinnin tueksi.
Yhteiskoekäyttö rakennuksiin 1- 3 aloitettiin trendimittausten perusteella 16.4.2014. Mit-
tausten perusteella oli havaittu hienosäätötarvetta eli ei sinänsä mitään hälyttävää. Jär-
jestelmät toimivat urakkarajaliitteen kohdassa 5.7 vaaditun yhtäjaksoisen ajan eli viikon
verran ilman ongelmia.
7.8 Viranomaisen tarkastukset rakennukset 1-3
Tässä luvussa on tarkoitus käydä läpi mitä viranomaistarkastuksia rakennusluvan ja so-
pimusasiakirjojen mukaisesti pitää teettää ennen kohteen vastaanottoa ja mitä tarkas-
tuksia pitää myös tehdä vastaanoton jälkeen. Rakennusluvan edellyttämät tarkastukset
luetellaan kohdassa 7.8.1, lisäksi samaisessa kohdassa käydään läpi lähinnä vastaan-
ottoa edeltävät tärkeimmät tarkastukset ja niiden keskeinen sisältö, alkupään tarkastuk-
sia ei käydä läpi lainkaan, koska ne on tehty jopa 3 vuotta ennen vastaanottotarkastusta.
Kohdassa 7.8.1 laadittu rakennusluvan määrätyt tarkastukset luetelma on koko hank-
keen ajalta, sillä kaikki määrätyt viranomaistarkastukset tulee olla hyväksytysti suoritet-
tuna ennen kohteen rakennuttajan vastaanottoa.
Rakennuslupaa tai muuta viranomaisdokumenttia ei liitetä tämän työn liitteeksi.
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7.8.1 Rakennusluvan edellyttämät viranomaistarkastukset
Koko hankkeen aikana rakennusluvan mukaisia tarkastuksia tulee teettää seuraavasti:
x Aloituskokous
x Maastoonmerkintä Kiinteistövirastolta
x Sijaintikatselmus Kiinteistövirastolta
x Pohjakatselmus
x Rakennekatselmus
x Julkisivulevyn hyväksytys mallikatselmuksella kaupunkikuvaosastolla
x Piha- ja ympäristösuunnitelma kaupunkikuvaneuvottelukunnassa
x Opastusjärjestelmäsuunnitelma kaupunkikuvaneuvottelukunnassa
x KVV-katselmus (kiinteistön vesi- ja viemärikatselmus)
x IV-katselmus (ilmanvaihdon katselmus)
x Selvitys ilmanvaihtolaitteistojen aktiivisten paloturvallisuusjärjestelmien liit-
tymisestä rakennuksen muihin paloturvallisuusjärjestelmiin
x Palotarkastus
x Loppukatselmus.
[30, s. 8- 9.]
KVV- ja IV-katselmus (kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtokatselmus)
KVV- ja IV-katselmuksia pidettiin kahtena eri kertana 17.1.2014 ja 18.3.2014. 17.1.2014
tarkastuksesta rakennusvalvonnan LVI-tarkastaja kirjasi 13 kpl puutteita, jotka ovat teh-
tävä ennen kuin voidaan puhua KVV- ja IV-katselmuksen hyväksymisestä. Puutteet oli-
vat lähinnä dokumenttien tekemättömyyttä, joka johtui taas siitä, että kohde oli vielä vii-
meistelyvaiheessa. Sinänsä 17.1.2014 pidetty KVV- ja IV-katselmus oli turha, mutta ai-
nakin toteuttajat saivat täsmälliset tiedot mitä viranomainen vaatii ennen kuin toteaa koh-
teen KVV- ja IV-osa-alueelta valmiiksi. [31, s. 1- 3.]
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18.3.2014 pidetyssä toisessa KVV- ja IV-katselmuksessa puutteiksi kirjattiin enää lä-
hinnä rakennusluvassa vaadittuja dokumenttien toimitus ehtoja valmistumiselle, kaikki
vaaditut dokumentit olivat suunnittelijoiden takana [32, s. 1- 4].
Palotarkastus
Ennen rakennuksien 1- 3 vastaanottoa pidettiin kaksi palotarkastusta 20.1.2014 ja
18.3.2014. Molemmista tarkastuksista palotarkastaja laati raportit, joissa on korjausvel-
voitteita. Palotarkastajan havainnot olivat viimeistelytöihin liittyviä, esimerkiksi palomie-
hille tärkeitä taloteknisiä merkintöjä puuttui. Kolmatta palotarkastusta ei ollut tarpeen pi-
tää vaan puutteet käytäisiin läpi rakennusvalvonnan loppukatselmuksessa. [33, s. 1- 2.]
Rakennusvalvonnan loppukatselmus
Rakennusvalvonnan osittainen loppukatselmus pidettiin 24.03.2014, rakennukset hy-
väksyttiin käyttöön eli voidaan puhua niin sanotusta ”muuttoluvasta”. Osittainen loppu-
katselmus tarkoittaa, että kohde on heidän näkemyksen mukaisesti keskeneräinen. Kes-
keneräisyys voi tarkoittaa esimerkiksi rakennusvalvonnan KVV- ja IV-tarkastusten pitä-
mättömyyttä, rakennusluvassa vaadittujen dokumenttien toimittamatta jättämistä yms.
Rakennusvalvonta ei sinänsä ota kantaa kohteen vastaanottotarkastuksessa havaittui-
hin virheisiin, puutteisiin ja haittoihin vaan se on tilaajan tehtävä. [34, s. 1- 4.]
Lopullinen rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 12.02.2015, johtuen ulkoaluei-
den kuulumisesta samaan rakennuslupaan ja ulkoalueilla oli sopimukseen kirjattu eri
valmistumisajankohta [35, s. 1- 3].
7.9 Huoltokirja
Huoltokirjan laatiminen oli yksi rakennusluvan lupaehdoista. Huoltokirjan laatiminen oli
”myyty” LVIA-suunnittelijalle. Kohteeseen nimettiin LVIA-suunnittelutoimistosta huolto-
kirjakoordinaattori, jonka tehtäviin kuului aikatauluttaa ja vahtia huoltokirjamateriaalien
toimitus projektipankkiin. Huoltokirjamateriaalit suunnittelu- ja urakkasopimusten puit-
teissa toimittaa kaikki suunnittelijat ja kaikki urakoitsijat siten, kuin kunkin sopimukseen
ja rakennuslupaan on kirjattuna.
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Huoltokirjakoordinaattori laati selkeän aikataulun huoltokirjaosapuolille noudatettavaksi.
Varsinainen huoltokirja toteutettiin sähköisesti kohteen projektipankin huoltokirjaosioon.
Huoltokirjaan vietiin sähköisessä muodossa kohteen ylläpitoa varten oleelliset tiedot
mm. käytetyistä rakennusmateriaaleista ja taloteknistenjärjestelmistä.
Huoltokirjan tekeminen kangerteli, koska materiaaleja ei aikataulun mukaisesti kaikilta
osapuolilta tullut. Materiaaleja joutui useasti pyytelemään työmaakokouksissa ja sähkö-
postitse.
7.10 Käytönopastus ja koulutus
Urakkasopimuksen liitteenä olevassa urakkarajaliitteessä on takuuaikaiselle koulutuk-
selle vaatimus, jossa viitataan tosin työselostuksiin. Tämä kohta olisi pitänyt kirjoittaa
auki paremmin eli mitä käytönopastusta ja koulutusta vaaditaan urakoitsijoilta huolto-
organisaatiolle ja käyttäjälle. [36, s. 50.]
Käytönopastusta ja koulutusta ryhtyi tuleva käyttäjä sekä kiinteistönomistajan huoltohen-
kilöt suunnittelemaan omalta kannalta lokakuussa 2013. Käyttäjä teki taulukkolaskenta-
ohjelmaan rakennuttajan, urakoitsijoiden sekä suunnittelijoiden avustuksella listaukset
käytönopastettavista ja koulutusta vaativista järjestelmistä. Listaan merkittiin yksinkertai-
sesti järjestelmä ja kuka koulutuksen saa eli yksinkertaisuus oli valttia. Käyttäjällä oli
hyvä ajatus, että ne käyttäjän henkilöt, jotka saavat koulutuksen esimerkiksi tietyn osas-
ton järjestelmään, kouluttavat eteenpäin muita henkilöitä, muuten käytönopastuksissa ja
koulutuksissa olisi ollut helposti jopa 500 henkilöä. Lisäksi sairaaloissa osa työntekijöistä
kiertää eri sairaaloissa töissä eli olisi ollut suhteellisen hankalaa saada kaikki koulutetta-
vat kasaan koulutuksiin. [37, s. 1- 8.]
8 Vastaanottovaiheen yhteenveto
Tässä luvussa on tarkoitus kirjoittaa tämän työn laatijan omia näkemyksiä, miten vas-
taanotto sujui puolueettomasti. Osa kirjoitetusta on omaa kokemusta ja osa nojautuu jo
aiemmin kirjoitettuihin lähteisiin sekä hankkeen dokumentaatioon.
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8.1 Urakoitsijoiden toimien onnistumisen arviointi
Urakoitsijoiden toimien onnistumisen arviointiin valikoitui alaluvuiksi ne asiat, jotka tämän
työn tekijä hankkeessa alusta loppuun asti mukana olleena havaitsi ja pitää niitä oleelli-
sina asioina hyvän lopputuloksen kannalta.
8.1.1 Aikataulutus
Aikataulutuksesta ei tullut sellaista kuin olisi pitänyt. Kaikkien osapuolien toimia ei huo-
mioitu riittävällä painolla aikataulussa. Osa työvaiheista oli kesken vaikka aikataulun mu-
kaisesti piti jo ryhtyä tekemään urakoitsijoiden toimintatestauksia. Myös siivoustoimet ja
puhtaustarkastukset olivat osin keskeneräisiä, mutta silti piti ryhtyä toimintatestaamaan
ennalta urakoitsijoiden yhteisestisopimaa lohkoa, joka taas on sopimusasiakirjojen mu-
kaan ehdottomasti este toimintatestausten etenemiselle. Aikataulua ei päivitetä vain ja-
noja siirtämällä eteenpäin, toimet joilla aikatauluviiveet saataisiin kirittyä, ei esitetty kun-
nolla missään vaiheessa. Osa sivu-urakoitsijoista oli perillä mitä työvaiheita heillä oli kes-
ken, mutta tuntui, ettei pääurakoitsijaa hirveästi kiinnostanut kuin oma suorituksensa.
8.1.2 Dokumentaatiot
Urakoitsijoiden dokumentaation tuottaminen ja toimittaminen oli liian heppoista. Osa do-
kumenteista luonnollisesti nykyaikana on rakennuttajan sopimuskumppanien aliurakoit-
sijoiden toimituksessa. Kun dokumentaatiota ryhtyi tulemaan, sitä tuli paljon, jolloin hel-
posti häviää käsitys mitä kaikkea on jo saatu ja mitä puuttuu saati onko dokumentaation
sisältö oikein. Osa dokumenteista tuli osittaisina ja sitten täydennyksiä läheteltiin jälkikä-
teen.
8.1.3 Itselleluovutus
Itselleluovutus on yksi oleellinen asia, jolla urakoitsija näkee oman työnsä valmiuden.
Itselleluovutus on tietenkin tekijän mielipide valmiudesta. Rakennuttaja toki tekee omat
tarkastuksensa, mutta tässä hankkeessa oli määritelty, ettei rakennuttaja tee mitään
”työlistaa” urakoitsijoille vaan urakoitsijat tekevät kattavat itselleluovutukset puuteluette-
loineen.
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Itselleluovutusdokumenttien ja rakennuttajan omien havaintojen perusteella tekee raken-
nuttaja analyysin kohteen valmiudesta. Mielestäni kohde oli urakoitsijoiden dokumenttien
ja omien havaintojen mukaan kesken eli vastaanottoa ei olisi pitänyt suorittaa silloin kun
se suoritettiin.
8.2 Rakennuttajan toimien onnistumisen arviointi
Rakennuttajan toimien onnistumisen arviointiin valikoitui alaluvuiksi ne asiat, jotka tämän
työn tekijä hankkeessa alusta loppuun asti mukana olleena havaitsi ja pitää niitä oleelli-
sina asioina hyvän lopputuloksen kannalta.
8.2.1 Vastaanottovaihe
Vastaanottovaiheessa tuntui, että projektiryhmän sisällä ei ollut selkeää tietoa, mikä rooli
on kullakin oltava tai pitäisi olla. Projektiryhmän tehtävienjakoa vielä sotkivat henkilöstö-
vaihdokset ja jonkin verran rakennuttajan perustuma uusi työrooli, jonka tehtäviin kuului
avustaa käyttäjää kohteeseen muuttamisessa ja kohteen käyttöönotossa. Projektiryh-
män olisi pitänyt käydä roolit läpi hyvissä ajoin ennen vastaanottoprosessin aloitusta.
Tehtävänjakojen läpikäynti olisi helpottanut ongelmien ratkaisuissa, sillä nyt oli projekti-
ryhmän sisällä epäselvyyttä, mikä asia kuului kellekin hoidettavaksi.
8.2.2 Toimintakokeiden suorittaminen
Toimintakokeita rakennuttaja piti urakoitsijoiden aikataulun sekä toimintatestausten val-
mistumisen mukaisesti. Muutama rakennuttajan toimintakoe jätettiin pitämättä puutteel-
lisen dokumentaation vuoksi. Toimintakokeissa oli havaittavissa kuitenkin puutteita,
puutteita ei enää saisi olla lainkaan rakennuttajan toimintakokeissa, ne on löydettävä
urakoitsijoiden välisissä toimintatestauksissa.
Rakennuttaja vähän katsoi läpi sormien puutteita ja jatkoi omia testauksiaan, koska ul-
koinen paine kohteen valmistumisesta oli kova. Urakoitsijat korjasivat puutteet kuitenkin
urakkasuoritukseen kuuluvana.
Rakennuttajan toimintakokeista vastaava henkilö ei ongelmien synnyttyä oikein tuntunut
saava projektiryhmästä tukea. Osa ongelmista ei sinänsä kuulunut edes toimintakokeista
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vastaavan rakennuttajan toimintasektoriin. Mutta ongelmat hoidettiin siitä huolimatta
kuntoon.
8.2.3 Työmaakokoukset
Työmaakokouksissa ei tuotu selkeästi esiin kohteen keskeneräisyyttä ennen kohteen
vastaanottoa. Rakennuttajan olisi pitänyt uhrata aikaa kattavalle omatarkastukselle, jotta
rakennuttajalle ei olisi jäänyt käteen liian keskeneräistä kohdetta, jota sitten urakoitsijat
korjailevat vastaanoton jälkeen silloin kuin pystyy.
8.2.4 Lisä- ja muutostyöt
Lisä- ja muutostöitä oli paljon, uudisrakennuksessa vähäisesti, mutta peruskorjausraken-
nuksissa paljon, joka on ”normaalia”. Osa muutostöistä uudisrakennuksessa oli vireillä
jo hankkeen alussa, mutta ne jostain syystä sovittiin urakoitsijoiden kanssa käsiteltävän
myöhemmin ja se myöhemmin oli sitten vastaanoton jälkeen. Muutostöiden käsittelyn
siirtäminen pitkässä hankkeessa on huono päätös, sillä osapuolien edustajat voivat vaih-
tua ja ihmisen muisti on joskus valikoiva. Loppujen lopuksi muutostyötarjoukset saatiin
käsiteltyä, mutta niitä käsittelivät eri henkilöt, jotka olivat ne sopineet siirrettäväksi myö-
hempään ajankohtaan. Myöhemmäksi käsiteltäväksi sovitut tarjoukset olivat suhteellisen
työläitä käsitellä vastaanoton jälkeen, kun kaikki fakta piti kaivaa suunnitelmahistoriasta
sekä aiemmin sähköposteista ja muista dokumenteista, tavallaan tehtiin tuplatyö kuin ne
olisi käsitelty kun ilmenivät.
9 Vastaanottovaiheen kehitysehdotuksia
Tässä luvussa on tarkoitus tuoda esiin kehitysideat, joita voisi hyödyntää tulevissa suu-
rissa ja pienissä hankkeissa soveltaen. Kehitysideat ovat kirjoittajan omaan näkemyk-
seen perustuvia, jotkin ideoista eivät välttämättä ole uusia ja mullistavia ideoita vaan
jäänyt jostain syystä pois sopimuspapereista aikanaan.
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9.1 Kuormituskoeraportti
HKR-Rakennuttajan laatujärjestelmässä ei ole olemassa varsinaista yleispätevää kuor-
mituskoeraporttipohjaa. Raporttipohjan puuttumisen vuoksi, teen raportista esitysversion
osastomme taloautomaatiosta vastaavalle henkilölle ja liitän raporttiluonnoksen tämän
työn liitteeksi 1. Raporttiluonnos tehdään nyt tässä työssä olevien laitteistojen ja järjes-
telmien pohjalta, jotka ovat mainittuna urakkarajaliitteessä sekä LVIAS-työselostuksissa.
Raporttipohja tehdään HKR-Rakennuttajan dokumentti- ilmeellä, yleisellä tekstinkäsitte-
lyohjelmalla ja raporttipohja on aina muokattava kohdekohtaisesti poimimalla urakkara-
jaliitteestä kohdasta 5.6 sekä alakohtaisista työselostuksista suunnitteluaikana päätetyt
koekuormitettavat järjestelmät sekä laitteet.
9.2 Yhteiskoekäyttöraportti
HKR-Rakennuttajan laatujärjestelmässä ei ole olemassa varsinaista yleispätevää yhteis-
koekäyttöraporttipohjaa. Raporttipohjan puuttumisen vuoksi, teen raportista esitysver-
sion HKR-Rakennuttaja taloautomaatiosta vastaavalle henkilölle, lisäksi raporttiluonnos
liitetään tämän työn liitteeksi 2. Raporttiluonnos laaditaan HKR-Rakennuttajan doku-
mentti- ilmeellä, yleisellä tekstinkäsittelyohjelmalla ja raporttipohja on aina muokattava
kohdekohtaiseksi poimimalla urakkarajaliitteestä sekä alakohtaisista työselostuksista
yhteiskoekäytettävät laitteet sekä järjestelmät. Raportin käyttö koskevat toimet on myös
lisättävä urakkaohjelmaan sekä suunnittelutarjouspyyntöihin.
9.3 Aikataulutus
Kun alkuperäisen tai viimeisimmän aikataulun mukaisesti alkaisi vastaanottovaihe, laa-
dittaisiin vastaanottoa käsittelevä aikataulu, johon myös laitetaan työvaiheet, jotka ovat
kesken näkyviin alitehtävineen sekä valmistumisaikoineen. Vastaanottoaikatauluun
luonnollisesti laitetaan kaikki sopimuksen edellyttämät vaiheet näkyviin. Edellä mainituin
toimin kyetään suunnittelemaan työmaan vastaanottoa paremmin, kun osataan ajastaa
toimintatestaukset keskeneräisten työvaiheiden mukaan unohtamatta kohteen siivous-
ja puhtauskokeita. Vaikka urakkasopimusasiakirjoissa on jyrkkäkanta miten vastaanot-
toa tulee suorittaa, voidaan erikseen sopimalla menetellä toisin, jolloin helpotetaan vaa-
timuksia, mutta valmistutaan ajoissa.
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9.4 Rakennuttajan vastaanottovaiheen yhteensovituspalaveri
Yhteensovituspalaverin ideana on sopia roolit vastaanottoprosessissa ja jopa tehdä roo-
leille aikataulutus, jolloin tiedetään missä pitäisi milloinkin olla. Yhteensovituspalaverissa
olisi hyvä listata mitä kaikkea dokumentaatiota on sopimuksen mukaan saatava urakoit-
sijoilta, jotta vastaanotto menee eteenpäin sopimuksen mukaisesti. Dokumentaation ke-
rääminen on sovitta myös siis kenelle mikäkin dokumentti on toimitettava ja kuka vahtii
kokonaisuutta. Lisäksi olisi hyvä nimetä rakennuttajataholta se henkilö joka antaa val-
tuutuksen jatkaa vastaanottoprosessia eri vaiheissa.
9.5 Urakoitsijoiden dokumentaatiot
Urakoitsijoiden toimitettavat dokumentaatiot tulisi ennen vastaanottoprosessin aloitusta
projektiryhmän kirjoittaa paperille ylös ja kenelle ne on toimitettava sekä missä muo-
dossa. Dokumentaatioille olisi laitettava omat maksuerät, jolloin motivaatio niiden toimit-
tamiseen olisi selkeästi parempi. Dokumentaation tarkastaminen on tehtävä asianomai-
sen rakennuttaja henkilön ripeästi, jolloin vastaanottoprosessi jatkuu jouhevasti. Doku-
menttien puutteet ja korjaukset ilmoitetaan välittömästi urakoitsijalle, mutta prosessi ete-
nisi korjaustarpeesta huolimatta, toki jos dokumentaation puolesta tulisi etenemiseste,
niin sitten prosessi jää odottamaan korjaustoimia.
10 Yhteenveto
Uuden sairaalan rakennuttaminen julkisen hankintayksikön toimesta vie ajallisesti useita
vuosia. Osa aikanaan määritellyistä suunnitteluratkaisuista ovat menneet ns. vanhoiksi
jo ennen kuin urakoitsijaa on edes saatu tontille, sillä terveydenhuolto kehittyy todella
kovalla sykkeellä. Vanhentumisongelmat voitaisiin välttää valitsemalla toisenlainen urak-
kamuoto ja maksuperuste urakoille. Lisäksi maksuperustetta muuttaessa urakoitsijoille
saattaisi tulla enemmän tahtoa saattaa kohde valmiiksi ajallaan ja laadukkaasti.
Sairaalahankkeen pitkäaikainenkesto tuo myös tilaaja sekä urakoitsijapuolen välisiä ih-
missuhdeongelmia, varsinkin kun urakoitsijapuolella havaitaan kustannustavoitteiden
olevan laadittu liian optimistisiksi. Ehkä kustannuspaine korostuu enemmän pörssiyhti-
öissä.
43
Uuden sairaalan suunnittelu on monitahoinen prosessi. Prosessin lopputuloksen ratkai-
see suunnittelijoiden osaaminen ja ymmärrys toisen suunnittelualan tarpeista sekä vaa-
timuksista. Karkeasti voidaan ajatella, että nykysairaalan kustannuksista puolet on ra-
kenteita ja puolet talotekniikkaa. Talotekniikan sijoittaminen ja toiminta on elintärkeää
sairaalaolosuhteissa, joten sitä ei voi suunnitella miten sattuu. Kaikkien suunnittelijoiden
panos tulisi olla yhtä arvokas ja tärkeä, jotta lopputulos olisi toimiva ja terveellinen sai-
raala.
Loppuarvosana Malmin sairaalan suorituksesta voisi olla arvosteluasteikon ollessa 1-5
niin 3. Sairaala valmistui hitusen myöhässä eri ongelmien vuoksi. Toki kolmen vuoden
rakennusajassa pienet ongelmat muodostuvat isoiksi ongelmiksi, joka taas näkyy aika-
viiveinä loppujen lopuksi. Ongelmat on pyrittävä ratkaisemaan sovussa ja yhteisymmär-
ryksessä, jotta päästään lopputulokseen. Rakennuttajalla, suunnittelijoille, urakoitsijoilla,
käyttäjällä ja kiinteistönomistajalla tulee olla sama tavoite lopputulokseen pääsemisen
kannalta, auttaa toinen toistaan omalla osaamisalueellaan.
Suuren sairaalahankkeen rakennuttaminen on vaativaa, rakennuttajatahon tulisi löytää
projektiin henkilöt, jotka pystyvät luovimaan ongelmanratkaisijasta hyväksi kuuntelijaksi
vaikeuksia ja ongelmia ilmestyessä. Lisäksi rakennuttaja tahon edustajien täytyy ymmär-
tää sairaalan käyttäjää, joka ei ole perillä teknisestä alasta lainkaan. Rakennuttajan tulisi
sopimusasiakirjoissa tuoda esiin kaikki tarkistettavat ja dokumentoitavat kohdat sekä
mitä edellä mainittujen laiminlyönti aiheuttaa. Urakkarajojen laadintaan tulee myös kiin-
nittää tarkasti huomiota. Ja kun jotain urakkasopimusasiakirjoissa vaaditaan tai edelly-
tetään, siitä on pidettävä kiinni, jos alussa lepsuillaan edellä mainitun kanssa, niin sitä
sitten helposti lepsuillaan myös loppupuolellakin.
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KUORMITUSKOERAPORTTI
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Läsnä
HKR-RAK, pöytäkirjan pitäjä
1.
JÄRJESTÄYTYMINEN
Merkittiin, että kuormituskokeen pitämisestä oli sovittu asi-
anomaisten kesken puhelimitse/sähköpostitse/ muulla sopi-
valla tavalla (millä)
Sovittiin, että taloautomaatiorakennuttaja laatii tästä tilaisuu-
desta muistion liitettäväksi vastaanottokokouspöytäkirjaan.
2.
KUORMITUSKOESTETTAVAT LAITTEET/ JÄRJESTELMÄT
Ohje: Tähän kohtaan kirjataan kaikki lait-
teet- ja järjestelmät urakkarajaliitteen koh-
dasta 5.6 sekä lvisa- työselostuksista. Talo-
automaatiorakennuttaja täyttää, suunnitteli-
jat tarvittaessa avustavat. Alla olevat järjes-
telmät/ laitteet ovat vakiona urakkarajaliit-
teen kohdassa 5.6, mikäli laitetta/ järjestel-
mää ei kohteessa ole, poistetaan se, mikäli
jokin laite/ järjestelmä puuttuu, lisätään se.
Kuormituskoestettavat laitteet/ järjestelmät seuraavasti:
- ilmastointi- ja vedenjäähdytyskojeet lämmityksineen,
lämmöntalteenottoineen ja jäähdytyksineen
- vedenjäähdytyskojeet jäähdytyspiireineen
- kylmälaitteet
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- varavoimalaitos
- palonsammutusjärjestelmä
- savunpoistojärjestelmä
- uima-allaslaitteet
2.
KUORMITUSKOKEEN EDELLYTYKSET
Ohje: Ensimmäiseksi urakoitsijoiden on an-
nettava taloautomaatiorakennuttajalle auto-
maatiourakoitsijan ylläpitämä tarkastuspöy-
täkirja, jossa on laite- ja pistekohtainen tar-
kastus- ja testaustulos. Lisäksi loppusii-
voukset tulee olla tehtyinä hyväksytysti tek-
nisissätiloissa. Mikäli em. asiat ovat kun-
nossa, voidaan kuormituskoetta jatkaa.
Merkittiin, että kuormituskoe edellytykset saavutettiin/ ei
saavutettu, koska…..
RAU:n tarkastuspöytäkirja liitteeksi 1.
Teknistentilojen puhtausraportit liitteeksi 2.
3.
KUORMITUSKOESTETTAVAT LAITTEIDEN/ JÄRJESTELMIEN KOEKUORMAT
Ohje: Urakoitsijat toimittavat urakkasuori-
tukseen kuuluvien laitteidensa/ järjestel-
miensä koekuormat. Alla listatut laitteet/
järjestelmät ovat poimittu urakkarajaliitteen
kohdasta 5.6. Lisätään tai poistetaan lait-
teita/ järjestelmiä mikäli puuttuu.
Ilmastointi- ja vedenjäähdytyskojeet lämmityksineen, lämmöntalteenottoi-
neen ja jäähdytyksineen
- Kuorma tähän
Vedenjäähdytyskojeet jäähdytyspiireineen
- Kuorma tähän
Kylmälaitteet
- Kuorma tähän
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Varavoimalaitos
- Kuorma tähän
Palonsammutusjärjestelmä
- Kuorma tähän
Savunpoistojärjestelmä
- Kuorma tähän
Uima-allaslaitteet
- Kuorma tähän
4.
KUORMITUSKOKEEN KULKU
Ohje: Alla on kirjattu, mitä asioita on vähin-
tään kuormituskokeessa tarkasteltava.
Kuormituskoe keskeytyy mikäli virheitä,
puutteita tai keskeneräisyyksiä on enem-
män kuin 5% tarkastetuista toiminnoista,
asennuksista tai arvoista. Tarvittavin osin
kuormituskoe LTO-mittausten ja jäähdytys-
laitteiden osalta voidaan siirtää takuuajalle,
jos sopivia sääoloja ei ole.
Kuormituskokeessa tarkastetaan jokaisen kojeiston osalta:
- kaikki toimintakokeessa todetut puutteet, joiden tulee
olla korjattuna koekäyttöön mennessä
o Kunnossa / ei kunnossa
 Kirjaa puutteet
- kaikki tarkistusmittauksien yhteydessä todetut puutteet
ja mahdollisesti tarkastamatta jääneet.
o Kunnossa / ei kunnossa
 Kirjaa puutteet
- suorituskykymittaukset sisältäen mm. LTO-laitteiden te-
hojen mittaukset, patteritehot, LTO-laitteiden vuototes-
taukset yms.
o Kunnossa / ei kunnossa
 Kirjaa puutteet
- kaikki automatiikan ja sähköistyksen toiminnat valvo-
mosta kentän laitteille ja päinvastoin pistekohtaisesti
o anturien ja paikallisten mittausten kalibroinnit
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 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
o ohjausten, käyttötilaindikointien ja hälytysten toi-
minta
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
- rakennusautomaatiourakoitsijan tulostamat trendiajot
o Kunnossa / ei kunnossa
 Kirjaa puutteet
- säätöpiirien toiminta kuten
o asetusarvojen toteutuminen
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
o huojumattomuus (tarvittaessa askelvastekokeen
avulla)
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
o porrastukset
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
- järjestelmän ja laitteistojen toiminta sähkökatkoissa yms.
suunnitelmassa esitetyissä erikoistilanteissa
o Kunnossa / ei kunnossa
 Kirjaa puutteet
- valvomotoiminnot
o valvomon käyttötoimintojen suunnitelmanmukai-
suus
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
o toimintaohjelmat kuten aikaohjelmat, optimoinnit
yms.
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
o Laskentaohjelmat
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
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o raportointiohjelmat (tulostuksien sisältö, ulkoasu
ja tulostusimpulssien toiminta)
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
o grafiikkatoiminnot
 Kunnossa / ei kunnossa
x Kirjaa puutteet
- luovutusaineisto
o Kunnossa / ei kunnossa
 Kirjaa puutteet
- Kuormituskokeen keskeytys (virheitä, puutteita tai kes-
keneräisyyksiä on enemmän kuin 5% tarkastetuista toi-
minnoista, asennuksista tai arvoista)
o Hyväksytty/ hylätty, syy….
5.
KUORITUSKOKEEN LOPPUTULOS
Kirjattiin, että kuormituskoe on hyväksytysti suoritettu / on
hylätty kohdan 4. puutteilla.
6.
MUUT ASIAT
Tähän voidaan kirjata kuormituskoetta koskevia asioita,
jotka eivät ilmene tämän raporttipohjan muista kohdista.
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7.
TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että muita tässä aloituskatselmuksessa käsiteltä-
viä asioita ei ollut ja päätettiin tilaisuus.
Muistion vakuudeksi:
_________________________________________________
Liitteet Tarkastuspöytäkirja liitteeksi 1.
Teknistentilojen puhtausraportit liitteeksi 2.
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OPPIPOJAN PERUSKOULU
YHEISKOEKÄYTTÖRAPORTTI
Aika XX.XX.XXXX klo XX.XX
Paikka
Läsnä
HKR-RAK, pöytäkirjan pitäjä
1.
JÄRJESTÄYTYMINEN
Merkittiin, että yhteiskoekäytön pitämisestä oli sovittu asian-
omaisten kesken puhelimitse/sähköpostitse/ muulla sopi-
valla tavalla (millä)
Sovittiin, että taloautomaatiorakennuttaja laatii tästä tilaisuu-
desta muistion liitettäväksi vastaanottokokouspöytäkirjaan.
2.
YHTEISKOEKÄYTTÖ
Ohje: Tähän kohtaan kirjataan kaikki lait-
teet- ja järjestelmät urakkarajaliitteen koh-
dasta 5.7 sekä lvisa- työselostuksista. Talo-
automaatiorakennuttaja täyttää, suunnitteli-
jat tarvittaessa avustavat. Alla olevat järjes-
telmät/ laitteet ovat vakiona urakkarajaliit-
teen kohdassa 5.7, mikäli laitetta/ järjestel-
mää ei kohteessa ole, poistetaan se, mikäli
jokin laite/ järjestelmä puuttuu, lisätään se.
Yhteiskoekäytettävät laitteet/ järjestelmät seuraavasti:
- lämmitysjärjestelmät
- ilmastointi- ja vedenjäähdytyskojeet lämmityksineen,
lämmöntalteenottoineen ja jäähdytyksineen
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- käyttövesijärjestelmä (lämpötila, kiertopiirit jne)
- kylmälaitteet
- säätö- ja valvontalaitteet
- hälytysjärjestelmät
2.
YHTEISKOEKÄYTÖN EDELLYTYKSET
Ohje: Yhteiskoekäytössä tutkitaan teknis-
ten järjestelmien ja laitteiden yhteistä toi-
mintaa eri käyttöolosuhteissa. Kaikkien lait-
teiden asennustyöt on oltava valmiina, toi-
mintakokeiden jälkeiset säädöt ja viritykset
on oltava tehtyinä.
Merkittiin, että kuormituskoe edellytykset saavutettiin/ ei
saavutettu, koska…..
3.
YHTEISKOEKÄYTÖN KULKU
Ohje: yhteiskoekäytön kulkua seurataan ra-
kennusautomaatiojärjestelmän trendi-seu-
rannalla. Jotkin toimenpiteet voidaan sopia
tehtäväksi erikseen takuuaikana, jolloin on
koekäytöt tehtävä vaihtuvissa olosuhteissa
(kesä/talvi). Trendi-seurantaa tehdään yhtä-
jaksoisesti viikon ajan.
Trendi-seurannan dokumentit liitteeksi 1.
Trendi-seurannan myötä havaitut puutteet
- puute 1
- puute 2…
Toimenpiteet, jotka sovittu tehtävän takuuaikana
- Toimenpide 1
- Toimenpide 2…
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4.
YHTEISKOEKÄYTÖN LOPPUTULOS
Kirjattiin, että yhteiskoekäyttö on hyväksytysti suoritettu / on
hylätty kohdan 3. puutteilla.
5.
MUUT ASIAT
Tähän voidaan kirjata yhteiskoekäyttöä koskevia asioita,
jotka eivät ilmene tämän raporttipohjan muista kohdista.
6.
TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että muita tässä aloituskatselmuksessa käsiteltä-
viä asioita ei ollut ja päätettiin tilaisuus.
Muistion vakuudeksi:
_________________________________________________
Liitteet Trendi-seurannan dokumentit Liite

